ANEXO. PLANIFICACIÓN DE OBRA SEGREGACIÓN DE DOS LOCALES DEL CENTRO ASISTENCIAL CALLE JAUME CASANOVAS 190-192, 08820-EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

PROGRAMA DE OBRA

	CAPITULOS	Duración	MES 1
1	DEMOLICIONES	5 dias	
2	ALBAÑILERIA	11 dias	
3	CARPINTERIA METALICA	8 dias	
4	PINTURAS ACABADOS	8 dias	
5	FONTANERIA	1 dia	
6	ELECTRICIDAD	4 dia	
7	CLIMATIZACION	3 dias	
7	PCI	3 dias	

Madrid, septiembre 2025

PROMOTOR
Asepeyo

Técnico Redactor
D. Jose Jorge Iniesta Tomás
Ingeniero Técnico Industrial

INIESTA TOMAS JOSE JORGE - 52345603H

INIESTA TOMAS JOSE JORGE - 52345603H
C=ES, SERIALNUMBER=IDCES-52345603H, G=JOSE JORGE, SN=INIESTA TOMAS, CN=INIESTA TOMAS JOSE JORGE - 52345603H
2025.09.25 14:22:54+02'00'

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
MADRID
Documento registrado con el número: 2509570/01 el día 29/09/2025. Código validar el documento FV13134469-1AB5E
JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540
VISADO