ANEXO. PLANIFICACIÓN DE OBRA SEGREGACIÓN DE DOS LOCALES DEL CENTRO ASISTENCIAL AVENIDA DE LA CONSTITUCION Nº 99 PLANTA BAJA 28850 TORREJON DE ARDOZ

PROGRAMA DE OBRA

	CAPITULOS	Duración	MES 1	PEM
1	DEMOLICIONES	5 dias		1148,48
2	ALBAÑILERIA	11 dias		3896,87
3	CARPINTERIA METALICA	2 dias		330,27
4	PINTURAS ACABADOS	8 dias		4065,34
5	FONTANERIA	1 dia		788,32
6	ELECTRICIDAD	4 dia		1146,58
7	CLIMATIZACION	3 dias		507,36
8	PCI	3 dias		1443,52
9	CONTROL DE CALIDAD	30 dias		257,5
10	GESTION DE RESIDUOS	30 dias		521,47
			TOTAL CERTIFICACION	14105,71

Madrid, febrero de 2026

PROMOTOR
Asepeyo

Técnico Redactor
D. Jose Jorge Iniesta Tomás
Ingeniero Técnico Industrial

INIESTA TOMAS JOSE JORGE - 52345603H

INIESTA TOMAS JOSE JORGE - 52345603H
C=ES, SERIALNUMBER=IDCES-52345603H, G=JOSE JORGE, SN=INIESTA TOMAS, CN=INIESTA TOMAS JOSE JORGE - 52345603H
2026.03.02 11:47:51+01'00'

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
Documento registrado con el número: 2601863/01 el día 02/03/2026. Puede validar el documento FV13160628-E923F
JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540
VISADO DIRECCIÓN