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0. Cuadro de caracteristicas

A. Poder adjudicador

A.1 Organo de contratacion

[ ] Subdireccién General Econémica (Perfil de Contratante)
X] Subdireccién General de Medios (Perfil de Contratante)
[ ] Subdireccion General de Gestion (Perfil de Contratante)
[] Subdireccién General de Territorios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato

B.1  Objeto

Obras reforma en el nuevo local sito en la Avenida Barcelona, 27-29, Bloque Q6-
Q7, 15706, Santiago de Compostela (La Corufia), para el Traslado de la Oficina
Administrativa con Control de la Incapacidad Temporal por Contingencias
Comunes y Creacion de un Centro Asistencial en Santiago de Compostela para
ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nim. 151.

Trabajos Generales: Obras de adaptacion de un local para la creacién de nuevo
centro asistencial de ASEPEYO en Santiago de Compostela.

Obras para la creacién de un nuevo centro asistencial: NO

Obligacién de presentar un programa de trabajo: Sl
B.2 Lotes

X No se prevén lotes.

B.3 Cédigo CPV

45000000-7. Trabajos de construccion.

C. Valor estimado y presupuesto base de licitaciéon

C.1 Valor estimado del contrato:

850.852,46 €, impuestos excluidos
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C.2 Presupuesto base de licitacion:

Presupuesto total incluido gastos generales y beneficio industrial (antes de IVA)

TOtal: . ... 709.043,72 €

Arquitectura

©oNoOr~WDNRE

e e
whNhPE o

Desbroce, Limpieza de solar y Demoliciones............cccoeevviiiiiiennn.. 6.413,79 €
CimiIentos Y SOIAreS. .. ... e 15.132,28 €
AIDARIIEITA. .. 83.588,94 €
Solados y alicatados. ... ..o 52.007,03 €
Aplacados, canteria y piedra artificial...................ocooiiii 16.846,52 €
Carpinteria de Madera. ... ......ocoviuiiiiii e 20.418,22 €
Carpinteria metalica y cerrajeria.........ooouveiiiiiiiii i 79.824,89 €
AV AL [ 1Y o = VP 35.757,30 €
Pinturas y acabados. ..o 7.139,48 €
INSTAlaCIONES. ... 60.297.78 €
GESHON AE IESIAUODS. ...t e 803.08 €
Control de calidad. ..ot 109,12 €
Seguridad Y SAIU. .......oue 3.927,00 €

Ingenieria

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

o= 1= o - 1.254,26 €
Electricidad € iluminacion..............coviiiiiiiiiii e 123.026,93 €
CliMatiZacCion. ... ... 192.357,36 €
Deteccion y proteccion contra incendios...........cooeoeiviiiiiiiciiiii i 5.368,49 €
Redes de comuniCacion. ..........ccoviiiiiii i 1.464,90 €
2= 1[0 1T 1.183,06 €
Control de calidad.........cooviieei e, 814,29 €
Seguridad y Salud........ .o 1.309,00 €

“No hay intervenciones fuera de los capitulos indicados*®

El importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en 141.808,74 €,
impuestos excluidos, durante toda la vigencia del contrato, prérrogas incluidas.
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C.3 Aplicacion presupuestaria:
2122-629
C.4 Tramitacion presupuestaria:

X Ordinaria para el ejercicio vigente
[] Anticipada

C.5 Anualidades

Si el contrato compromete ejercicios posteriores, al tratarse de contratacion con
tramitacion anticipada o de un gasto plurianual queda supeditada la ejecucion del mismo
para los ejercicios siguientes al actual a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de Asepeyo.

C.6 Consideracioén de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas
el procedimiento seré el siguiente:

Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas
sean inferiores al presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales. En
caso de determinarse el precio del contrato en varios precios unitarios, se consideraran
anormales aquellas ofertas que, en alguno de los precios unitarios de licitacion, sean
inferiores en mas de 20 unidades porcentuales.

En caso que se estime una oferta como anormal debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular se debera justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o0 ejecutar las
obras.

c) La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencion de una ayuda de Estado.
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Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa
de Contratacion y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el 6rgano
de contratacion, a propuesta de la Mesa, procedera a aceptar o no la oferta econémica
presentada.

En el caso que la oferta econdmica no se acepte el licitador quedara autométicamente
excluido de la licitacion.

D.- Procedimiento y forma de adjudicacién

D.1 Procedimiento
Abierto
D.2 Forma de adjudicacion

X] Contrato no sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacion.
[] Contrato no sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacion

X] Ordinaria
[ ] Urgente

E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)

X No se exige.
[ ] Atendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir
una garantia provisional del 3% del presupuesto maximo de licitacion / del presupuesto
anual estimado.

E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)

[] No se exige
X 5 % del importe de adjudicacion
[] 5% del valor anual estimado

En caso de division del contrato en lotes, el importe de la garantia definitiva se calculara
de forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.
Deberé presentarse un documento de garantia por cada lote adjudicado.
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F.- Gastos de publicidad

X No se exigen gastos de publicidad
[ ] Si se exigen gastos de publicidad

G.- Plazo de duracion del contrato, prérrogas y lugar de la prestacion

G.1 Duracioén del contrato

Duracion estimada de ejecucion: maximo 28 semanas. El computo del plazo se
iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Parciales: No.

Recepciones parciales: Si.

Prérrogas: No.

Localizacion de la obra: Avenida Barcelona, 27-29, Blogque Q6-Q7, 15706,
Santiago de Compostela (La Corufia).

Licencia de obra: Necesaria.

H.- Determinacion del precio y forma de pago

H.1 Determinacion del precio

X] Tanto alzado
[ ] Precios unitarios

H.2 Forma de pago

(] Pago tnico
X Otros (especificar):

Precio: el precio resultante del contrato se obtendrd como resultado del sumatorio
de cada precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de
ejecucion material del proyecto de licitacidon, incrementados en el 13% de Gastos
Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A
este resultado se aplicara el coeficiente de reduccion de la oferta presentada.
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Forma de pago: mediante la expedicion de certificaciones de periodicidad
mensual a origen. Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario
por sus respectivas mediciones certificadas (certificacion a origen), incrementados
en el 13% de Gastos Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el
precio antes de IVA). A este resultado se aplicara el coeficiente de reduccion de la
oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las
partidas respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las
partidas respectivas o 100 % de la Ejecucion Material previa presentacién de
aval bancario y aprobacion de la DIE): Si.

Los pagos se realizardn por transferencia bancaria contra presentacién de la factura o
facturas. La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del
adjudicatario se realizara de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacion, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Publico.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacion de
esta Mutua, el adjudicatario debera indicar en la factura o certificacion correspondiente el
namero de referencia del contrato que ASEPEYO facilitara a la empresa adjudicataria una
vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusion del niamero de
referencia citado en la factura retrasard de forma indefinida su aprobacion y por tanto su

pago.
H.3 Datos de facturacion

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nim.
151

- Destinatario (Direccion Responsable): Direccion de Administracion.

- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccion
de Administracion

- NUm de referencia del contrato: a determinar

- NUm de expediente: CP00218/2018

I.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.

I.1 Documentacion a presentar por las empresas licitadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las_empresas licitadoras Unicamente deberén
presentar la siguiente documentacion en el SOBRE 1:
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= Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo,
DEUC) mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicacidn, por haber
presentado la oferta con la mejor relacion calidad-precio, deberan aportar la
documentacion _gue acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad v
solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

I.2 Clasificacion exigible (art. 77.1 a) LCSP)
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP se exige clasificacion.

Asi, la clasificacion del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado, acreditara su solvencia para la celebracién de los contratos del
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato
sustituir la aportacién de la documentacién acreditativa de la solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional, indicada en el presente pliego, por la aportacion del
certificado acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los articulos 37 y 38
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas en el
siguiente grupo y subgrupo.

Grupo Subgrupo Categoria
Categoria 1, cuando la cuantia del contrato sea inferior a

C 4,6 150.000 euros.

Categoria 2, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior
I 1 a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.

Categoria 3, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior
J 2 a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.

Categoria 4, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior
a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros.

Categoria 5, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior
a 1.200.000 euros..

La expresion de la cuantia se efectuara por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duracion de éste sea igual o inferior a un afo, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracion superior.

En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la
clasificacién se acreditard en funcién de los lotes a los que se presente la empresa
licitadora.

En este supuesto, junto con el certificado de clasificacion, deberd aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo V.4 de este Pliego.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Péagina 11 de 54



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

Obras de reforma en el nuevo local sito en la Avenida Barcelona, 27-29, Bloque Q6-Q7, 15706,

o

Santiago de Compostela (La Corufia), para el Traslado de la Oficina Administrativa con Control de
SR | Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes y Creaciéon de un Centro Asistencial en

Santiago de Compostela para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nam. 151.

Exp. CP00003/2019

I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

La presentacién del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, eximird al licitador de la presentacion de la
documentacion de capacidad y solvencia exigida en los Anexos V.1 a V.7 del presente
pliego, para aquellos documentos que en €l quede acreditado.

En este supuesto, junto con el certificado de inscripcién, deberd aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.5 de este Pliego.

La presentacion del certificado ROLECE tendra los efectos previstos en el articulo 96
LCSP.

J.- Revisién de precios. (Art. 102.5 LCSP

X] No procedera la revision de precios durante toda la vigencia del contrato, prorrogas
incluidas.
[ ] Si se admite revision de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Iindice o formula:

b) Método de revision:

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.l variantes o alternativas (art. 142 LCSP)

X] No se admiten
[] Si se admiten (vid. Anexo IlI)

En el supuesto de admision de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el Anexo Il y con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

[] No se admiten mejoras

X Se autoriza la presentacion de mejoras a la obra licitada y con las siguientes

condiciones:

- Deberan indicarse las mejoras en la documentacion correspondiente segin lo
indicado en los criterios de adjudicacion (vid. Anexo Xl), pero claramente
identificadas y separadas de la oferta.

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.
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- Se tendran en cuenta para la valoracion Unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo Xl del presente pliego (criterios de
adjudicacion).

L.- Subcontratacion.

[ INo se admite

X] Si se admite subcontratacion

- Porcentaje maximo: 50%

- Nivel maximo de subcontratacion: 1

El porcentaje maximo de subcontratacion se calculara sobre el importe total adjudicado o

valor estimado del contrato (en caso de determinacion del precio por precios unitarios),
IVA excluido.

M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP)
X si []No

La Mesa de Contratacién estara compuesta por las siguientes personas:

Miembros Nombre Cargo

Presidenta Adriana Bronte Pefalva Directora de Contratacion

Vocal Miquel Solanellas Donato Director Area  Técnica
Direccién de Contratacion

Vocal Jesus Garcia Vela Director de Infraestructuras
y Equipamiento.

Letrado Joan Guell Elies Director Area  Juridica
Direccién de Contratacion

Secretario Oriol Morat6 Sierra Abogado Direccion
Contratacion

N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205 LCSP)

Ademas de las previstas en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes modificaciones:

[ ] No se prevén
X Si se prevén (vid. Anexo 1X)

O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

[ ] No se prevén
X Si se prevén (vid. Anexo VIII)
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P.- Solicitud de informacidn.

Los licitadores podran realizar tantas consultas como estimen necesarias con el fin de
elaborar sus ofertas. Las consultas, tanto técnicas, econdmicas como adminsitrativas,
referentes a la presente licitacion deberan realizarse a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestafa
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador debera
registrarse en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Asimismo, para cualquier otra informacién los licitadores tienen a su disposicion el
siguiente correo electrénico:

consultalicitaciones@asepeyo.es

El asunto del correo electronico debera indicarse de la siguiente manera:
Exp. CP00218/2018- Nombre empresa licitadora

El plazo maximo de aceptacion de las consultas sera hasta 3 dias naturales antes
de lafinalizacién del plazo de presentacion de ofertas.

Q.- Presentacion de las ofertas

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacién se llevara a cabo utilizando
medios electronicos, de conformidad con lo indicado en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL
DE LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relacién con su art.
2, no se exigira a los licitadores la presentacion de documentos originales, salvo que, con
caracter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las
declaraciones responsables, que deberan ser originales. Las copias que aporten los
licitadores al presente procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente, en
el ambito del mismo.

R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacion de actividades empresariales,
las empresas adjudicatarias deberan utilizar la herramienta de software para la gestion
documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinacion actividades
empresariales y capacitacion técnica) que Asepeyo tenga establecida. El adjudicatario
debera asumir el coste de utilizacion del programa de gestion de proveedores externos
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gue oscilara entre 63,00 € y 397,00 €/fijos anuales + 5,00-6,00 €/trabajador validado, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Tipo de empresa nimero de elementos cuota anual
micro empresa 3 elementos max. 63,00 euros
pequefia empresa de 4 a 20 elementos 152,00 euros
mediana empresa de 21 a 60 elementos 262,00 euros
gran empresa mas de 60 elementos 367,00 euros
cuota por elemento (empleados y maquinas): 5,24 euros

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta).

Las notificaciones se podran realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante
comparecencia electrénica.

Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electronica, siempre
que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la
notificacion por el interesado.

De acuerdo con el modelo de solicitud de participacién (Anexo II), cualquier notificacion o
solicitud de informaciéon adicional o complementaria que requiera ASEPEYO podra
efectuarse a la direccibn de correo electrénico facilitada para estos casos por los
licitadores.

Las notificaciones o demas solicitudes de informacién adicional o complementaria
remitidas por ASEPEYO por correo electronico cumplen con los términos establecidos en
el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos
a los Servicios Publicos.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electronica con los efectos previstos en
el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales desde la puesta en marcha
a disposicién de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

T. Pélizas de seqguros.

Procede: Si

Seguro todo riesgo de construccion: El adjudicatario formalizara una pdliza de
seguro a todo riesgo de construccion, en tanto dure la ejecuciéon de las obras
hasta la recepcion y el periodo de garantia, por un importe equivalente al
presupuesto de ejecuciéon material de los lotes de obra adjudicados, que cubrira
los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los posibles dafios a
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personas o cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucion de las
obras, en la que se extendera la condicion de asegurado a Asepeyo, asi como a
Sus representantes y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las poélizas: El adjudicatario, una vez notificada la
adjudicacioén provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion, debera presentar en la Direccidon de Contratacion de
Asepeyo copias de las mencionadas polizas, junto con los recibos acreditativos de
hallarse al corriente de pago de las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas pdlizas seran de cuenta del
adjudicatario.

U. Plazo de aviso de terminacion de la obra.
Plazo: 15 dias habiles de antelacién.

El procedimiento de notificacion se realizard mediante escrito a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios

objetivos.

Se aportard toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a
efectos de valoracion de los criterios objetivos de adjudicacion del concurso.

W.- Ensayos, analisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta
del contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun
especificaciones del Plan de Control de Calidad especifico de cada obra.

X.- Obtencién del proyecto de la obra:

El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacion se podra obtener hasta
el pendltimo dia de presentacion de proposiciones a través de la Plataforma de
Contratacién del Sector publico (https://contrataciondelestado.es/).
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Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por D. Jesus Garcia Vela (Director de
Infraestructuras y Equipamiento).

Z.- Condiciones especiales de ejecucion

Descritas en Anexo VI.

ANEXO A

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS

1. Presentacion de la documentacion cuya valoracién estara sometida a
juicios de valor (SOBRE 2)

Las empresas licitadoras deberan presentar en el sobre 2 toda aquella
documentacion que crean conveniente, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el pliego y de acuerdo con los criterios de adjudicacion sometidos a
los juicios de valor indicados, que servirdn para la valoracion de las ofertas
presentadas.

La documentacién que se incluya en el sobre 2 no podra contener informacion ni
referencia alguna a cualquier criterio cuantificable mediante férmulas (sobre 3). En
ese caso la empresa licitadora quedara automaticamente excluida de la licitacion.

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 2 la siguiente
informacion, segun lo establecido en el pliego:

a) Estudio detallado del proceso de ejecucion de la obra (propuesta técnica).

b) Plan de recursos humanos destinados para la realizacion de la obra.

c) Propuesta de subcontratacién (aunque no se prevea subcontratar debe
indicarse).

d) Mejoras (si se estima oportuno).

2. Presentacién de la documentacion cuya valoracion estara sometida a
criterios cuantificables mediante férmulas automéaticas (SOBRE 3)
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Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 3 la siguiente
informacion:

a) Valoracion econdmica.
b) Plazo de ejecucion de la obra.
c) Diagrama de gantt o herramienta gréfica equivalente adaptado al plazo de
ejecucion ofertado indicando:
- El desglose de las actividades.
- El camino critico.
- La coordinacion de hitos destacados.
- Los recursos materiales asignados a cada actividad.
- Los recursos humanos asignados a cada actividad.
d) Ampliacion plazo de garantia (si se estima oportuno).
e) Mejoras (si procede y se estima oportuno).

Debera presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo | del pliego de
clausulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.

| Elementos del contrato
1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares, y la posibilidad de su divisién en lotes, es el que se
establece en el apartado B del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el presente Pliego y, en su caso, los modificados que
puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Il de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
traspone al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP), por lo que, de conformidad con la legislacion vigente, se convoca su
contratacién, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulacion armonizada,
cuya forma de adjudicacién sera mediante la oferta que presente la mejor relaciéon
calidad precio en base a los criterios de adjudicacion sefialados en el Anexo Xl del
presente pliego, con tramitacion expediente de contratacion especificada en el
apartado D del cuadro de caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas
podra limitarse el nimero de lotes a los que se puede licitar y el nimero maximo
de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador.
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1.3 La tramitacién urgente del contrato implicara la reduccion de plazos
establecidos para su licitacion y adjudicacion, conforme las reglas establecidas en
el art. 119 y concordantes de la LCSP.

1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato
de obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP , y tiene
la condicién de contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP,
y se regira por lo establecido en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas
siguientes: en lo que se refiere a su preparacion y adjudicacion, se regira por la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicAndose supletoriamente las restantes
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extincion, éstos se regiran por el derecho privado.

No obstante, seran de aplicacion a estos contratos las normas contenidas
en el Titulo I del Libro I, sobre modificacion de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes
documentos: los proyectos de licitacion (los planos, los Pliegos de clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria
en lo referente a la descripcidn de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, el presupuesto de los proyectos con la
descripcion de las partidas, medicion y precios, el programa de trabajo del
proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el contrato, el presente
Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus
anexos, y la planificacion conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de la
licitacibn que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las
mejoras que puedan presentarse, en su caso, que seran incorporadas como
anexo al mismo.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario,
en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en
la ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes,
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especialmente en materia de legislacion laboral y fiscal, asi como el cumplimiento
de las que puedan promulgarse durante la ejecucién del mismo.

3.- Valor estimado del contrato

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP
y recogido en el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en
cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse. Dicho valor estimado incluird, en el supuesto
de que se prevean, las posibles prérrogas sefialadas en el apartado G del cuadro
de caracteristicas y las posibles modificaciones contractuales previstas en el
Anexo |X, asi como cualquier otra forma de opcion eventual.

4.- Presupuesto de licitacién.

4.1. El presupuesto limite méximo para la ejecucién del presente contrato
es el que se establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir
los impuestos correspondientes.

La adjudicacion no podra ser, en ningln caso, por importe superior al
presupuesto de licitacion indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador
o licitadora supere el presupuesto base de licitacibn serd automaticamente
excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputard a la aplicacion presupuestaria
correspondiente, sefialada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econémicas presentadas
y en el importe de la adjudicacién, se encuentran incluidos la totalidad de los
canones, impuestos, tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir
la realizacién del presente contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y
agua, medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las partidas de obra, asi
como las tasas de permisos y licencias necesarias para ejecutar cada una de las
unidades de obra, excepto las tasas relativas a la licencia de obras y/o de primera
ocupacion, de actividad y de apertura.

5.- Precio del contrato

5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y
debera indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.
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5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
gue se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el pliego.

6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los trdmites precisos para asegurar la existencia de
crédito para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven de la presente
contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucion
del mismo para dichos ejercicios quedara sometida a la condicién suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la
adjudicacién quedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

7.- Perfil de contratante.

La informacién relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo
dispuesto en este Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante”
(articulo 63 LCSP), podra ser consultada en la direccion electrénica indicada en el
apartado A del cuadro de caracteristicas.

Il Procedimiento de adjudicacién del contrato
8.- Forma de adjudicacion del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento
establecido en el apartado D del cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a
los criterios de adjudicacién sefialados en el Anexo Xl del presente pliego.

9.- Acreditacion de capacidad y solvencia.

Las empresas licitadoras acreditaran su capacidad y solvencia de acuerdo
con las condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del
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presente pliego y sus anexos. La solvencia acreditada se valorard segun los
criterios fijados en dichos Anexos.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (articulo 75
LCSP), exigira demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente
de esos medios mediante la exhibicibn del correspondiente documento de
compromiso de disposicion, ademas de justificar su suficiencia por los medios
establecidos en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y
sus anexos. El Organo de contratacion podra prohibir, haciéndolo constar en el en
el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego, que un mismo
empresario pueda concurrir para completar la solvencia de mas de un licitador.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacion de
su solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma (art. 24.1 RGLCAP).

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Soélo podra
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia
equivalente y con la correspondiente autorizacion de Asepeyo.

9.1 Clasificacion del contratista.

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el caracter de
Administracion Publica podran exigir una determinada clasificacién a los licitadores
para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el
correspondiente contrato, en virtud del art. 77.5 de la LCSP. Por este motivo, el
empresario podra acreditar su solvencia en los casos en los que esto sea posible,
mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente
al contrato que se determine en el apartado | del cuadro de caracteristicas, en las
categorias iguales o superiores a las alli mencionadas. Debera acompanarse de
una declaraciéon responsable de que no han variado las circunstancias que en el
se acreditan.

9.1.2 La clasificacion de la UTE se determina mediante la acumulacion de
las caracteristicas de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas
clasificaciones (articulo 52 RGLCAP).

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no espafioles de estados
miembros de la Union Europea se estara a lo dispuesto en el articulo 78 LCSP.
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9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)

La presentacion del certificado de inscripcion en el ROLECE al que se
refiere el apartado 1.3 del cuadro de caracteristicas del presente pliego tendra los
efectos previstos en el articulo 96 LCSP. Debera acomparfarse de una declaracion
responsable de que no han variado las circunstancias que en el se acreditan.

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.

10.1. Todo empresario interesado podra o deberé presentarse a uno, varios
o todos los lotes en funcién de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de
este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no
podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 LCSP y en el presente pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La
infraccion de esta norma dara lugar a la no admisién de todas las propuestas
suscritas por el licitador o licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran
en la forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo sefialado en
el anuncio de licitacion.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedaran autométicamente
excluidas de la licitacion.

10.3. Podran concurrir a esta licitacion, por si o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos
en los articulos 65 y siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y
acrediten debidamente su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

Ademas, las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66
LCSP), estar esta relacion debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer
de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
correcta ejecucion del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacion no deben hallarse
comprendidas en ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71
LCSP.
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10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2
LCSP y se ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas
administrativas particulares y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y Ssu
presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones

11.1. Las proposiciones se presentaran en TRES sobres cerrados, segun
el contenido especificado en la clausula 12 del presente pliego, sefialados con
los nUmeros 1, 2y 3, en caso que se incluyan criterios sometidos a un juicio
de valor o evaluacion previa. Si no se incluyeran en la licitacion criterios
sometidos a un juicio de valor, se presentaran Unicamente dos sobres.

11.2 El sobre numero 1 contendra la documentaciéon general. El sobre
numero 2 contendrd la documentacion referente a los criterios sometidos a
un juicio de valor. Y el sobre numero 3 contendra la documentacion referente
a la proposicibn econdmica y demas criterios cuantificables mediante
formulas y que se ajustara al modelo correspondiente, con todos los elementos
que la integran.

11.3 La presentacion de los tres sobres y la solicitud de participacion
(Anexo IlI) se llevard a cabo utilizando medios electronico en la direccion
electronica indicada en el apartado Q del cuadro de caracteristicas dirigidos a la
Presidencia de la Mesa de Contratacién, antes de las catorce horas del dia que se
sefale en la publicacion del anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Unién
Europea y en la Plataforma de contratacion del Sector Publico.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepciéon se
considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido
retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacion
asociada a la licitacién en el perfil de contratante de la entidad.
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12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberan presentarse de acuerdo con

lo expuesto en el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones,

errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime
fundamental para considerar la oferta.

12.1 Sobre N° 1

a) Titulo: documentacion general o administrativa.
b) Contenido del sobre:

» Declaraciéon responsable arts. 140 y 141 LCSP mediante el cual se
declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en el presente pliego
(ver apartado I.1 del cuadro de caracteristicas)

12.2 Sobre N° 2

a) Titulo: documentacion referente a los criterios sometidos a un juicio de
valor.
b) Contenido del sobre:
= indice
» Documentacion relativa a la valoracién de los criterios sometidos a
juicio de valor (Anexo Xl criterios de adjudicacién) y la solicitada en
el pliego de prescripciones técnicas en su caso, que sera objeto de
evaluacion previa. En ningun caso deberén incluirse en este Sobre
documentos propios del Sobre n° TRES.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que

figuran en el presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios
y adicionales, que se considere oportuno presentar.

En el supuesto de admisién de variantes, la proposicién que presente cada

licitador podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno
ofrecer en relacion con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades vy
caracteristicas técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Yy
resumidas en el Anexo lll. Las variantes se presentaran en la forma establecida
en este mismo Anexo y no podréan superar el presupuesto maximo del contrato.
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12.3 Sobre N° 3

a) Titulo: proposicion econdmica y demas documentacion referente a los
criterios cuantificables mediante férmulas.

b) Contenido del sobre:
» proposicibn econdmica y demas informacion sometida a formulas
autométicas, con arreglo al modelo inserto en el presente pliego
(Anexo V).

El precio total de la oferta econdmica comprendera toda clase de gastos
derivados del contrato, incluidos los fiscales.

El oferente, al formular su propuesta econdmica, incluira dentro de la
misma, el Impuesto correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, debera ser
repercutido como partida independiente, cuando asi proceda, en los documentos
gue se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente
incremento como consecuencia de la consignacion del tributo repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion econdmica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.
No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental
para considerar la oferta.

La oferta econdémica deberd comprender en todo caso como partida
independiente el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el
modelo anexo al pliego, y debera contener, en su caso, la oferta que por cada
lote se realice.

13.- Examen de la documentacién y valoracién de las proposiciones.

Para la adjudicacion del presente contrato el 6rgano de contratacion estara
asistido por una Mesa de Contratacion, que estara constituida conforme a lo
dispuesto en el apartado M del cuadro de caracteristicas sobre procedimiento en
materia de contratacion publica de Asepeyo.

13.1. Apertura del sobre n® UNO
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La Mesa de Contratacion calificara previamente los documentos
presentados en tiempo y forma. A estos efectos, el Presidente ordenard la
apertura de los sobres que contienen la documentacion general (sobre n® UNO).
La documentacion sera examinada por la Mesa de Contratacién, acordando la
admisién o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea considerada bastante. Si
la Mesa observare defectos materiales en la documentacion presentada, lo
comunicara mediante correo electronico certificado al licitador, para que en un
plazo no superior a tres dias habiles subsane el error, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos
correspondientes. De lo actuado en la reunion se dejard constancia en la
correspondiente acta.

13.2. Apertura del sobre n° DOS

Realizada la apertura del sobre n°® UNO se procedera posteriormente a la
apertura, en acto publico, de los sobres n° DOS, al objeto de revisar su contenido
con arreglo a los criterio expresados en el Anexo XI.

Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion
de las proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a
licitacidn, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.

Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que
incorporen en el Sobre n°® DOS documentacion que deba ser objeto de evaluacion
posterior (Sobre n° TRES).

Revisada la documentacion incluida en los sobres n°® DOS, la Mesa podra
solicitar el correspondiente informe de valoracion al area técnica de la Direccion de
Contrataciéon y a la Direccion Funcional responsable por la materia objeto del
contrato.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara
constancia en las actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del
procedimiento y sus incidencias.

13.3. Apertura del sobre n® TRES

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante
la mera aplicacion de formulas (sobre n°® TRES) se realizar4 tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia
(sobre n° DOS), dejandose constancia documental de ello. El acto de apertura de
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los sobres que contengan la proposicion economica y demas documentacion
referente a los criterios cuantificables mediante formulas se efectuara
publicamente ante la Mesa de Contratacion, constituida al efecto en el lugar, dia 'y
hora que se sefiale en el anuncio de la presente licitacion en el Diario Oficial de la
Union Europea, y en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, sin perjuicio
gue se notifique otra fecha de apertura a los interesados.

El acto de apertura publica de los sobres que contengan la proposicion
econdmica y demdas documentacién referente a los criterios cuantificables
mediante formulas comenzara con la lectura del anuncio del contrato,
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas.
Seguidamente, se dara conocimiento al publico del nimero de proposiciones
recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los interesados para que
puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la
mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la
Mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que
dispone la misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en
que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran
urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a
anunciar, en su caso, nuevamente en el tablén de anuncios del 6rgano de
contratacion, la reanudacion del acto publico una vez que todo haya quedado
aclarado en la debida forma.

El presidente manifestara el resultado de la calificacién de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmision de éstas ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran
excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las
contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisién de ofertas, o el de correccion o subsanacién de defectos u
omisiones.
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En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion previa (Anexo Xl),
se dara a conocer en este acto el resultado de la misma.

Seguidamente, la Mesa de Contratacion procederd a la apertura de los
sobres n° TRES, dando lectura del contenido de los mismos.

La documentacion contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los
criterios expresados en el Anexo XI.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara
constancia en las actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del
procedimiento y sus incidencias.

13.4 Valoracioén de las ofertas

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, ser4 desechada por la
mesa, en acta motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras
del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no serd causa
bastante para el rechazo de la proposicion.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia
en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicacion de
este criterio no hubiera dado lugar a desempate, sera preferida la proposicion
presentada por la empresa que, al vencimiento del plazo de presentacion de
ofertas, incluya medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate referidos sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes cuando
considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP.
Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no seran
objeto de valoracion.
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13.5 Propuesta de adjudicacion

La Mesa de Contratacion elevard las proposiciones, con el acta y la
propuesta que estime pertinente (que incluira, en todo caso, la ponderacion de los
criterios indicados en los pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de
valoracion solicitados al efecto), al 6rgano de contratacion que haya de efectuar la
adjudicacién del contrato, de conformidad con el art. 150 de la LCSP.

El adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, que se indica a continuacion, y de capacidad y solvencia indicada en el
anexo IV.7 del presente pliego, en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiere recibido el requerimiento, y cualesquiera otros
documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicidon
de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato conforme al articulo 76 LCSP que le requiera el o6rgano de
contratacion, asi como constituir la garantia que, en su caso, sea procedente, sin
perjuicio de la eventual revision de la adjudicaciéon del contrato en via de recurso
especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios
electrénicos, informéticos o telematicos.

a) Obligaciones tributarias:

= Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente, acreditativa de
que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los
términos establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

b) Obligaciones de Seguridad Social:

= Certificacion administrativa, expedida por el 6rgano competente, acreditativa de
gue el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, en los términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

= Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Publicas,
Comunidades Autonomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato,
debera acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesion de
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la correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contratacion.

» En su caso, certificacibon o declaracibn de minusvalia expedida por los
Servicios o Centros de las Comunidades Autonomas y las direcciones del
IMSERSO en las ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la
competencia de dicha declaracion y que, ademas es el documento que le
habra servido de base a la empresa para efectuar la contratacion de los
discapacitados, extremo éste que ha sido tenido en cuenta al haberse aplicado
en el apartado 13.4 del presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

14.- Adjudicacion del contrato.

A la vista de cada proposicién econdémica y teniendo en cuenta, los criterios
establecidos en el Anexo Xl, los informes técnicos que se estimen pertinentes,
recibida en tiempo y forma la documentacién sefialada en el apartado anterior, el
organo de contratacion adjudicara el contrato a la proposicion mas ventajosa, sin
atender necesariamente el valor econdmico de la misma, en el plazo de cinco dias
hébiles siguientes a la recepcién de la documentacion requerida y remitida por
parte de la empresa adjudicataria.

No podra declararse desierta una licitacibn cuando exista alguna oferta o
proposiciobn que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego. La adjudicacion se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicard en el perfil de contratante. En el anuncio de
adjudicacién deberd indicarse el plazo previsto en que debe procederse a la
formalizacién del contrato conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicacion del
contrato debera dictarse por el 6rgano de contratacién en el plazo maximo de dos
meses desde la apertura de proposiciones econdémicas, salvo cuando el Unico
criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio
en cuyo caso la adjudicacién debera dictarse en el plazo maximo de 15 dias a
contar desde el siguiente al de la apertura de las ofertas.

15.- Garantia definitiva.
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El adjudicatario podra constituir a disposicion de Asepeyo, y en el plazo de
diez dias hébiles a contar desde la recepcion del requerimiento remitido por el
organo de contratacién, una garantia definitiva, mediante aval o por contrato de
seguro de caucion, cuando asi se prevea en el cuadro de caracteristicas del
presente pliego.

Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el valor total de la prestacion, se reajustara en el plazo de 15 dias
naturales, a partir de la fecha de la notificacion al empresario del acuerdo de
modificacion, la garantia constituida en la cuantia necesaria para que se mantenga
la debida proporcionalidad entre la misma y el presupuesto del contrato.

Se podra, asimismo, establecer un sistema de garantias complementarias,
de hasta un 5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato.

Il Formalizacién del contrato
16.- Documento de formalizacion del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalizacion del mismo, conforme al
articulo 36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacién del
contrato, previa justificacion de haber quedado constituida la garantia definitiva.

16.2. Al contrato que se formalice se unirdn, al menos, como anexo: un
ejemplar del presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y
de las mejoras que, en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de
confidencialidad y acceso a datos de caracter personal o el contrato de encargado
de tratamiento, que seran firmados por el adjudicatario, considerandose a todos
los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la
Mutua podra acordar la incautacion de la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

16.4. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacidn, excepto en los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

16.5. La formalizacién del contrato debera publicarse conforme al articulo
154 de la LCSP en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, indicando,
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como minimo, los mismos datos que los mencionados en el anuncio de
adjudicacion.

17.- Confidencialidad y proteccion de datos.

El 6rgano de contratacion deberd respetar en todo caso el caracter
confidencial de los datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del
articulo 133 de la LCSP y el apartado quinto de la Disposicion Adicional
Decimoquinta.

Asi los érganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada
por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de informacién
se realizaran de modo que se garantice la proteccion de la integridad de los datos
y la confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participacién, asi como
qgue el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participacion no sera
conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentacion o hasta el
momento fijado para su apertura.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la
gue se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacién de las
tareas guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos,
y asuntos a los que tengan acceso 0 conocimiento durante la vigencia del
contrato, estando obligados a no hacerlos publicos o enajenar cuantos datos
conozcan como consecuencia 0 con ocasion de su ejecucion, incluso después de
finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no
revelar o ceder datos, ni alin para su conservacion, o documentos proporcionados
por la Mutua o copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto
como necesario para el desempefio de las obras, especialmente los datos de
caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacion de la
obra, tuviera que manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del
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objeto del presente contrato, debera cumplir con la legislacion vigente en materia
de proteccion de datos de caracter personal conforme a lo dispuesto en la Ley
Organica 15/99 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal y
especialmente en lo indicado en su articulo nimero 12.

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los
dafios y perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del
incumplimiento de la presente obligacion de confidencialidad.

La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera
suscribir los documentos que en materia de confidencialidad y proteccion de datos
se anexan al presente pliego.

IV Ejecucion del contrato
18.- Plazo y ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato serd la planificacion de la obra
presentada en la oferta, que no podra ser superior a la duracion estimada de
ejecucion del contrato indicado en el apartado G.1 del Cuadro de Caracteristicas.
La planificacion tendra marcados aquellos hitos de los que dependa la realizacion
de cada una de las partidas contemplados en el lote ofertado, para contemplar las
interferencias en la planificacion que puedan tener la ejecucién con los diferentes
lotes, asi como el camino critico de dicha planificacion.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del
acta de comprobacion del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la
obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo,
con los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las
Direcciones Facultativas de las obras y/o La Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del
Cuadro de Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecion a
las estipulaciones de este pliego de clausulas administrativas particulares, al
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proyecto que rige la presente obra y a las instrucciones del la Direccidon Facultativa
y del técnico responsable designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc., se realizard a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de
dicha entrega a cargo de la empresa adjudicataria.

Cuando la ejecucion del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar
del contratista la designacion de una persona que actie como responsable suyo,
previa aceptacion por la Direccibn de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo (DIE de Asepeyo), para organizar la realizacion del contrato e interpretar
y poner en practica las observaciones que para el exacto cumplimiento del
contrato le fueren formuladas por la DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; sera de cuenta
del contratista indemnizar todos los dafios que se causen tanto a Asepeyo como a
terceros como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecucion del
contrato, pudiendo el contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le
pudieran ser indicadas por la Direccion Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran
implicar un riesgo.

El contratista contard con el personal necesario para la ejecucion del
contrato. Dicho personal dependerd exclusivamente del adjudicatario, el cual
tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador
respecto del mismo, siendo la Mutua contratante del todo ajena a dichas
relaciones laborales. El contratista procedera inmediatamente, si fuere necesario,
a la sustitucion del personal preciso de forma que la ejecucion del contrato quede
siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra a la Mutua
contratante una relacion del personal, el cual se sometera a las normas de control
y seguridad establecidas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la
planificacion de obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la
realizacion de la misma, haya establecido, asi como los bienes objeto de
suministro segun el contrato.

19.- Obligaciones del contratista.
19.1 Obligaciones generales.

Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del
presente contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:
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« El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y prevencién de riesgos laborales.

« El contratista esta obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la
direccién de correo electrénico o en su represente en un plazo de quince
dias contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacion
del contrato, a no ser que coincida con el indicado en la solicitud de
participacion, a efectos de recibir en €l los avisos y notificaciones que
requiera la ejecucion del contrato, debiendo comunicar al mismo 6rgano
cualquier cambio futuro.

« Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de
los anuncios de licitacién y adjudicacion, hasta el importe maximo indicado
en el apartado F del cuadro de caracteristicas, asi como los que se
originen en la formalizacion del correspondiente contrato y todos los demas
exigibles por las disposiciones vigentes.

« El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y obras realizadas, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Mutua o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato.

« El contratista tendr& la obligaciébn de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

« El contratista estara obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra
contratado y al modelo de factura requerido por la misma.

» El contratista debera cumplir con las condiciones especiales de ejecucién
gue se relacionan en el anexo VI

19.2. Abonos, mediciones y valoracion.

So6lo se abonarda al contratista la obra que realice conforme a los
documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de los
Directores Facultativos de la obra y aprobadas por la Direccion de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.
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La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por las
Direcciones Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las
mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a
avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direcciébn pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Direccion Facultativa y/o la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada
en el epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto.
Terminada la medicidn, por las Direcciones Facultativas de la obra se procedera a
la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda (Procedimiento
de Gestion de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo),
teniendo en cuenta lo previsto en el pliego para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en
obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara lugar a la
certificacibon mensual, la que se expedira por la Contrata en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a
noventa dias, contados a partir de la recepcion de la factura en la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengara a favor del contratista
los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades
que se abonen al contratista tendrén el caracter de pagos parciales con el caracter
de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, y a resultas de la certificaciéon final de las obras
ejecutadas, que se expedird en el plazo de dos meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una
vez ejecutadas.
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El contratista, previa peticion escrita y autorizacion de la DIE de Asepeyo,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La
cuantia y condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de
Caracteristicas del presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados
mediante aval bancario segun modelo del Anexo 1V.8 y no supondran en forma
alguna aprobacién o recepcion de obras o materiales.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo,
a la vista de la propuesta de los Directores Facultativos de la obra y de las
observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al
contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de
formalizacién del contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, contratacion,
suministro, y consumo de energia eléctrica y agua durante la obra, tasas, tributos
y permisos derivados de la ejecucidon de la obra, si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran
de cuenta del contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun
especificaciones del Plan de Control de Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles
informativos de la obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de
la DIE de Asepeyo.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotogréafico
mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucion de aquellas, debera entregar mensualmente en formato
electronico a la DIE de Asepeyo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan
los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aguellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista est& obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcion provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afadido o, en su caso, el impuesto que por la realizacion de la actividad
pudiera corresponder sin que por tanto, puedan ser éstos repercutidos como
partida independiente.

19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los
Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las que entren en vigor durante la ejecucion del contrato.

19.5. Barreras arquitectonicas.
A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista esta obligado
a cumplir la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras

arquitectonicas.

19.6. Seguros.
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El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego,
por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen
en el mismo, reservandose el érgano de contratacion la potestad de aceptar las
mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por las Direcciones
Facultativas, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucion del contrato se ajustara a lo establecido en el presente
pliego, y en el pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
organo de contratacibn podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII)
20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de
las tareas principales y complementarias designadas serd penalizado no
abonandose las facturas pendientes de pago, si perjuicio que se acuerde la
resolucién del contrato.

El 6rgano de contratacibn, a propuesta de la Direccion Funcional
Responsable de Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo establecido en los pliegos o en
disposiciones vigentes aplicables, podra imponer sanciones en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP)
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Las demoras que se puedan producir en la prestacion correcta de la obra
objeto del contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran
sometidas a plazo, daran lugar a la imposicidon de una penalizacion a la empresa
adjudicataria, por dia de demora, equivalente a la parte proporcional que
corresponda del importe de la adjudicacion. Dicha penalizacién sera detraida de
las facturaciones que presente la empresa hasta quedar saldada la penalizacion
impuesta.

21.- Recepcion del contrato.

El area responsable de Asepeyo, emitira la correspondiente certificacion de
realizacion de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la interpretacion técnica del
proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si
a su juicio, adoleciese de alguna indefinicibn debera solicitar por escrito segun
formularios de la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los
Directores Facultativos las correspondientes definiciones con la antelacion
suficiente a su realizacion.

23.- Direcciéon de las obras.

La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de
las direcciones facultativas de las obras, efectuara la inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto a los métodos y formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Sera misién exclusiva de la Direccién Facultativa, la comprobacién de la
realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucion de las mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los
efectos, por el auxiliar técnico por él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardarda y hara guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccion de obras, que tendrd acceso libre a todos los puntos de
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trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de
Asepeyo y/o las Direcciones Facultativas podran exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la
Direccién Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se
levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran cuenta del
contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas
cuando sospechen la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas
a los precios unitarios de presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién
y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, seran
por cuenta del contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacion de ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de
Calidad establecido para cada obra, siendo los gastos que se originen de cuenta
del contratista, segun lo previsto en el apartado W del Cuadro de Caracteristicas
del presente pliego.

La Direccion Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El
contratista debera ejecutar tales trabajos sin prejuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsables
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccién e inspeccion de la obra.

24.- Comprobacién del replanteo.
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En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y
en todo caso, dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de
formalizaciébn de aquél, salvo casos excepcionales justificados, la Direccidon
Facultativa procedera, en presencia de la DIE de Asepeyo y el contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion (ya que
se habra visitado el local con anterioridad, en fecha anterior a la
presentacion de ofertas), en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose
acta del resultado que deberé ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de los Directores
Facultativos de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del
proyecto y la disponibilidad de los terrenos y/o locales, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecuciéon desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a
las que se refiere el péarrafo anterior o las direcciones facultativas consideren
necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la DIE de Asepeyo, que resolvera lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, la DIE de Asepeyo
dictara la autorizacién correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a
juicio de la Direccion Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151

Péagina 43 de 54



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

Obras de reforma en el nuevo local sito en la Avenida Barcelona, 27-29, Bloque Q6-Q7, 15706,

ol

Santiago de Compostela (La Corufia), para el Traslado de la Oficina Administrativa con Control de
SR | Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes y Creaciéon de un Centro Asistencial en

Santiago de Compostela para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nm. 151.

Exp. CP00003/2019

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio béasico,
segun proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los
Directores Facultativos en su caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de
Seguridad y Salud para la consecucién de los trabajos reflejados en cada uno de
los lotes, se presupuestaran como parte proporcional en cada una de las partidas
ofertadas, excepto aquellas partidas que vengan desglosadas en explicitamente
en cada uno de los lotes segun apartado C.2 del Cuadro de Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.

Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecucion del contrato, el contratista
habra aportado con la oferta del lote, una planificacion de trabajo detallada con las
tareas necesarias y la asignacion de recursos para la consecucion del lote
adjudicado, en la que aparecera el camino critico de dicha planificacion, asi como
aguellas hitos de los que depende el inicio de ejecucion de las partidas del lote
adjudicado.

La DIE de Asepeyo y/o los Directores Facultativos, presentaran una planificacion
integrada de las planificaciones ofertadas por los adjudicatarios de los diferentes
lotes, para someterlo a las alegaciones de los adjudicatarios, en el plazo maximo
de siete dias naturales desde la presentacion de la planificacion integrada o
conjunta. Dichas alegaciones seran resueltas por la DIE de Asepeyo y/o los
Direcciones Facultativas, antes de la formalizacion del contrato, pudiendo imponer
la introducciébn de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiqguen las condiciones contractuales en tiempo y/o
coste, el contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este
programa.
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27.- Pago del precio.

El pago se realizara en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones
indicadas en el apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez
certificada la conformidad de la realizacion de la obra por la Direccidon Facultativa.

28.- Revision de precios.

De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de
caracteristicas.

29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para
la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera
por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que
sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales,
segun la planificacion conjunta adjunta al contrato, la Direccion de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo podra optar, indistintamente, por la resolucion del
contrato o por la imposicion de penalidades que figuran en el apartado P del
Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdultiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo con asesoramiento de
las Direcciones Facultativas concedera la ampliacion del plazo que estime
necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del
contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que
Asepeyo pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

30.- Modificacion de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podra acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspension de las obras.

El 6rgano de contratacién a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de
la ejecucion del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion.

- La obstruccion a la inspeccion a las direcciones facultativas y a la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como
del plan de seguridad.

- El incumplimiento de las érdenes de trabajo dadas por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacion o subsanacion de los defectos observados en la recepcion
provisional segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para
remediar aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo
modificacién de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote
adjudicado segun proyecto.

- Por resolucién administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a
la paralizacion de las obras de forma directa o indirecta.
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32.- Recepcion Provisional de la obra.

32.1 El contratista, con la antelacion prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones
Facultativas y la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la
fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de las
Directores Facultativos y aprobacion posterior de la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, la totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la
finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante
designado por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar
al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los Direcciones Facultativas, otra
para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion los Directores
Facultativos fijardn la fecha para el inicio de la medicion general, quedando el
contratista notificado para dicho acto.

32.4 El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si
por causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de
la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolvera las Directores Facultativos y/o la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar asi en el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, sefalaran los defectos
observados y detallaran las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

33.- Medicion general y certificacion final.
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Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo
de un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la
recepcion, la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion a
cuenta de la liquidacion del contrato.

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion
provisional y sera el indicado en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas al
presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el periodo de
subsanacién de los defectos observados en la recepcion provisional seran a cargo
del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las
instrucciones que dicte los Directores Facultativos y la Direccibn de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Si, a juicio de la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia
definitiva, los Directores Facultativos de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactaran un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, procediéndose
a la devolucion o cancelacién de la garantia. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia los Directores Facultativos
procederan a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores
Facultativos de la obra y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, los Directores Facultativos de la obra y/o la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo deberan aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcién. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

36.- Cesion del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por
el contratista a un tercero.

36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la
obr con sujecion a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo
establecido en los articulos 215 a 217 de la LCSP.

La subcontratacion en ningin caso podra exceder del porcentaje que se
establece en el apartado L del cuadro de caracteristicas.

37.- Modificacion del contrato.

37.1. Seran de aplicacion al presente contrato las normas contenidas en los
articulos 203 a 207 sobre modificacién de los contratos.

37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién sélo
podrd introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP,
estén previstas en el Anexo IX del presente pliego
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37.3 En aquellos supuestos en los que la modificacion no se encuentre
prevista en el presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la
LCSP.

37.4. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante
documento anexo al contrato que debera ser firmado por las partes.

38.- Suspension del contrato.
38.1. Si la Mutua acordase la suspension del contrato, se levantara un acta
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situaciéon de

hecho en la ejecucion de aquél.

38.2. La suspension del contrato solo conllevara la ampliacion de la
duracion del mismo por el periodo de suspension, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincién del contrato.
39.1. El contrato se extinguira por su cumplimiento o por Resolucion.

39.2. Asimismo, podran motivar la resolucién del contrato, las causas
siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en
el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un
tercio del plazo de duracion inicial del contrato, incluidas las posibles
prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al
establecido en el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese
fijado al amparo de su apartado 8.
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f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

Seran, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o en menos,
al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusion del Impuesto
sobre el Valor Aiadido.

h) Las que se sefialen especificamente para cada categoria de contrato en
esta Ley.

i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

39.3. Cuando la resolucién obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado en las normas de derecho
privado.

La resolucién por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra
otra causa de resolucién imputable al contratista o a la Mutua.

40.- Devolucién o cancelacién de la garantia definitiva.

40.1. Transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades
se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucién. La
garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o
hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepcidén parcial podra autorizarse la devolucién o
cancelacion parcial de la parte proporcional de la garantia.
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40.2 La devolucién debera notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalizacion del plazo de garantia.

V Jurisdiccién
41.- Jurisdiccion.

41.1 Para cualquier cuestion litigiosa derivada de la interpretacion o
ejecucion del presente pliego, las partes se someten expresamente a los
Juzgados y Tribunales de la capital de la provincia en que se celebre la licitacion,
con renuncia del fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas.

41.2 El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relacién con los efectos, cumplimiento
y extincion del presente contrato. Corresponderd al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en
relacion con la preparacion, adjudicacion y modificacion.

El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocera de los
recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 6rganos de
resolucién de recursos previstos en el articulo 45 de la LCSP.

VI.- Régimen de recursos

42.- Régimen de recursos contra la documentacidon que rige la contratacion.

El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial del articulo 44 LCSP. EIl recurso
debera interponerse en el registro del Organo de contratacién o en el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince dias
hébiles.

Seran susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones
relacionados en el articulo 44.2 LCSP:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales
que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion.
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b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion,
siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension
0 perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se
considerara que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o
del 6rgano de contratacién por los que se acuerde la admisién o inadmision de
candidatos o licitadores, o la admision o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas
gue sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacion del articulo 149.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificacién debio ser
objeto de una nueva adjudicacion.

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo
valor estimado supere los tres millones de euros, segun lo establecido en el
articulo 44.1 de la LCSP.

El escrito de interposicion podra presentarse en los lugares establecidos en
el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Pdudblicas. Asimismo, podra
presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o en el del érgano
competente para la resolucion del recurso.

El procedimiento de recurso se iniciarA mediante escrito que debera
presentarse en el plazo de quince dias héabiles. Dicho plazo se computara:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitacion, el plazo comenzara
a contarse a partir del dia siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y
demas documentos contractuales, el cémputo se iniciara a partir del dia siguiente
a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de
licitacion, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados
pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicacion el plazo comenzara
a contar a partir del dia siguiente a aquel en que se le hayan entregado al
interesado los mismos o0 este haya podido acceder a su contenido a través del
perfil de contratante.
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En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el articulo
138.2 de la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposicion por medios
electronicos, el plazo se computara a partir del dia siguiente en que se hubieran
entregado al recurrente.

c) Cuando se interponga contra actos de tramite adoptados en el
procedimiento de adjudicacion o contra un acto resultante de la aplicacion del
procedimiento negociado sin publicidad, el cémputo se iniciara a partir del dia
siguiente a agquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infraccion.

d) Cuando se interponga contra la adjudicacion del contrato el cdmputo se
iniciard a partir del dia siguiente a aquel en que se haya notificado esta de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta a los
candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relacién con alguna modificacion
basada en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
LCSP, por entender que la modificacion debié ser objeto de una nueva
adjudicacién, desde el dia siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil
de contratante.

f) En todos los demés casos, el plazo comenzara a contar desde el dia

siguiente al de la notificacion realizada de conformidad con lo dispuesto en la
Disposicién adicional decimoquinta.

En Barcelona
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